

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу
пр. Мира дом 3 на 2025 г.

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Места общего пользования						
1	Покраска мусороприемных клапанов	шт.	11	ООО "КомфортСервис"	31.10.2025	
2	Восстановление напольной плитки	м2	25	ООО "КомфортСервис"	31.10.2025	
3	Замена стеклопакета на ПВХ дверях	шт.	2	ООО "КомфортСервис"	31.10.2025	3 эт. 12 эт. (116*67)
4	Восстановление штукатурного слоя стен	м2	1	ООО "КомфортСервис"	31.10.2025	4-5 эт.
5	Замена деревянной двери в мусорокамере	шт.	1	ООО "КомфортСервис"	31.10.2025	
6	Ремонт тамбура	м2	12	ООО "КомфортСервис"	31.10.2025	
Придомовая территория						
7	Окраска бордюрного камня	м.пог.	112	ООО "КомфортСервис"	15.06.2025	
8	Частичное асфальтирование	м2	20	ООО "КомфортСервис"	01.09.2024	
9	Частичный ремонт брусчатки	м2	0,5	ООО "КомфортСервис"	01.10.2024	
10	Посадка цветов	шт.	150	ООО "КомфортСервис"	15.06.2024	
Фасад						
11	Частичный ремонт панноса	м2	12	ООО "КомфортСервис"	01.09.2024	
12	Утепление швов	м2	2	ООО "КомфортСервис"	01.09.2024	(пристрой мусорокамеры к фасаду дома)
13	Герметизация примыкания козырька	м2	2	ООО "КомфортСервис"	01.09.2024	
14	Устройство сетки на пролужи	м2	1,5	ООО "КомфортСервис"	01.09.2024	
15	Заполнение швов фасадного камня	м.пог.	30	ООО "КомфортСервис"	01.09.2024	

Главный инженер _____ Гасанов Ш.М.
Технический директор _____ Макарова И.М.
Зам. гл. инженера _____ Жарковский В. Н.
Инженер ПТО _____ Ашурова Е. С.
Начальник РЭУ _____ Бондар А.В.
Мастер жилого фонда _____ Белиева В.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ