




Согласовано:
Главный инженер ООО "КомфортСервис"
М.С. Якунин
2019г.

Утверждаю:
Директор ООО "КомфортСервис"
В.А. Кульба
2019г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу ул.Ленина 24/3 на 2019г.

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание	фактическое исполнение	Стоимость работ	подпись
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10
Ремонт фасада здания									
1	Восстановление + окрашивание цоколя	м2	77,7	ООО "КомфортСервис"	30.06.2019	по периметру МКД			
Придомовая территория									
2	устройство декоративного забора высотой до 1 м	м.л.	26	ООО "КомфортСервис"	15.07.2019	около подъезда №2			
Внутренние сети ТС									
3	демонтаж монтаж запорной арматуры ДУ 15	шт.	2	ИП Николайчук Н.Н.	20.08.2019				
4	ремонт запорной арматуры ИТП	шт.	1	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
5	Восстановление теплоизоляции труб	м.л.	32	ИП Николайчук Н.Н.	20.08.2019				
6	снятие, проверка, установка общедомовых приборов учета ТС	шт.	1	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
7	снятие, проверка, установка общедомовых приборов учета гвс	шт.	1	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
8	промывка и опрессовка внутренних сетей ТС	м	156	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
Наружные сети ТС									
9	промывка и опрессовка наружных сетей ТС	м.л.	50	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
10	текущий ремонт запорной арматуры в ТК	шт.	2	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
Внутренние сети ХВС									
11	демонтаж, монтаж запорной арматуры ДУ 15	шт.	4	ИП Николайчук Н.Н.	20.08.2019				
12	демонтаж, монтаж запорной арматуры ДУ 25	шт.	2	ИП Николайчук Н.Н.	20.08.2019				
13	снятие, проверка, установка общедомовых приборов учета ХВС	шт.	1	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
Наружные сети ХВС									
14	промывка наружных сетей ХВС	м.	26	ИП Демидец О.В.	20.08.2019				
Система электроснабжения и слаботочная система									
15	замена светильников	шт.	8	ООО "КомфортСервис"	31.07.2019				

Технический директор  Сигута А.Е.
Заместитель главного инженера  Селгизев Е.С.
Начальник по эксплуатации и ремонту ж/д  Иванюк А.Л.
Инженер энергетик  Сыроватский К.Н.
Инженер ПТО  Сигута А.Е.

Инженер по вентиляции  Дорофеев В.Г.
ИП Николайчук Н.Н.
мастер жилого фонда  Бузинских Т.А.
Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ