

Утверждаю
Главный инженер ООО "КомфортСервис"
И.С. Якунин
" 2017г.

График
Промывки внутренних сетей систем теплоснабжения ТС, теплообменников ТС и ГВС и наружных сетей ТС и ГВС
ООО "КомфортСервис"
на 2017г.

| № п/п | адрес | Внутренние сети ТС | | Теплообменники ГВС и ТС | | Наружные сети ТС и ГВС | | Отключение ГВС согласно графика СГМУП "ГТС" |
|-------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| | | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | |
| 1 | пр-т Ленина д.18/1 | 01.06. | 05.06. | | | 24.07. | 26.07. | 24.07.-06.08. |
| 2 | пр-т Ленинад.22 | 06.06. | 08.06. | | | 26.07 | 28.07 | 24.07.-06.08. |
| 3 | пр-т Ленина д.24/3 | 10.06. | 13.06. | | | 28.07 | 31.07 | 24.07.-06.08. |
| 4 | пр.Мира д.3 | 06.08. | 09.08. | 24.07. | 27.07. | 24.07. | 27.07. | 24.07.-06.08. |
| 5 | ул.Маяковского д. 7 | 14.06. | 18.06. | 01.08 | 03.08. | 01.08. | 03.08. | 24.07.-06.08. |
| 6 | ул.Маяковского д.9 | 20.06. | 23.06. | 03.08. | 04.08. | 03.08. | 04.08. | 24.07.-06.08. |
| 7 | ул.Маяковского д.9/1 | 24.06. | 27.06. | 04.08. | 05.08. | 04.08. | 05.08. | 24.07.-06.08. |
| 8 | ул.Юности д. 8 МГК | 28.06. | 01.07. | 05.08. | 06.08. | 05.08. | 06.08. | 24.07.-06.08. |

Составил
Инженер-теплотехник
М.А.Хасанов